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Skraćenice 
Skraćenica Značenje 

APCH Uprava za zaštitu kulturnih dobara 

CESMP Plan upravljanja životnom sredinom i društvom u fazi izgradnje 

CHMP Plan upravljanja kulturnim nasljeđem 

CRO Službenik za odnose sa zajednicom 

E&S Životna sredina i društvo 

EBRD  Evropska banka za obnovu i razvoj 

EHS Životna sredina, zdravlje i bezbjednost  

EPC Projektovanje, nabavka i izgradnja 

ESAP Plan aktivnosti za životnu sredinu i društvo 

ESIA Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo 

ESMMPs Planovi za upravljanje monitiringom životne sredine i društva 

ESMP Plan upravljanja životnom sredinom i društvom 

ESMS Sistem za upravljanje životnom sredinom i društvom 

EU Evropska unija 

GBV Rodno motivisano nasilje 

GM Mehanizam žalbe 

FC Finansijsko zatvaranje 

HR Ljudski resursi 

IFC Međunarodna finansijska korporacija 

LARF Okvir za eksproprijaciju zemljišta i obnovu sredstava za život 

MCI Ministarstvo za kapitalne investicije 

LARP Plan eksproprijacije zemljišta i preseljenja  

MNE Crna Gora 

PIU Jedinica za implementaciju projekta 

PR Zahtjev za performanse 

SEA Seksualna eksploatacija i zloupotreba 

SEP Plan angažovanja učesnika u projektu 

SER Srbija 

SH Seksualno uznemiravanje 

TEM Trans evropski autoputevi 

TEN-T Transevropska saobraćajna mreža 

TMP Plan za upravljanje saobraćajem 
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1 UVOD 

Auto-put Bar-Boljare (BBH) dug 168 km, čiji je dio i dionica Mateševo-Andrijevica, čini rutu Transevropskog 
autoputa (TEM) kroz Crnu Goru. BBH auto-put je dio ruta E-80 i E-65, koje čine SEETO Rutu 4 [Rumunska 
granica/Vatin – Beograd (SER) – Podgorica (MNE) – Bar (MNE)]. Autoput povezuje Jadransku obalu (Luku Bar) 
sa granicom Srbije (Boljare) i sa lukama na Dunavu (Koridor VII i Koridor X) i, na kraju, sa cjelokupnom tzv. 
panevropskom mrežom koridora i integriše TEN-T proširenje na Zapadnom Balkanu.  

Razvojne faze za cijeli BBH su sljedeće:  

· Dionica I: Smokovac–Mateševo 

· Dionica II: Mateševo–Andrijevica i obilaznica Smokovac–Tološi–Farmaci; 

· Dionica III: Andrijevica–Boljare 

· Dionica IV: Podgorica – Đurmani 

Namjera Crne Gore da izgradi auto-put Bar – Boljare inicirana je još 2001. godine odlukom Skupštine da nastavi 
sa izradom Prostornog plana ("Službeni list CG" broj 45/01). Naknadno je 2008. godine usvojen Prostorni plan 
Crne Gore do 2020. godine ("Službeni list CG" br. 24/2008) rezervišući prostor definisanjem namjenskog 
koridora za autoput BB. Cilj definisanja koridora je bio da se prostor zaštiti od drugih prostornih zahtjeva i 
korišćenja (Prostorni plan, str.133). Vlada Crne Gore je 19. oktobra 2023. godine utvrdila Nacrt Prostornog plana 
Crne Gore do 2040. godine. Nakon perioda objelodanjivanja, javnog uvida i konsultacija, konačni nacrt 
Prostornog plana je usvojen i objavljen 29. januara 2024. godine od strane Ministarstva za prostorno planiranje, 
urbanizam i državnu imovinu. Strategija razvoja saobraćaja u Crnoj Gori (2019-2035.) uvrstila je završetak 
dionice "Mateševo - Andrijevica", dijela auto-puta Bar - Boljare u objedinjenu listu prioritetnih infrastrukturnih 
projekata. 

Dionica Mateševo-Andrijevica, koja je predmet paketa za objavljivanje podataka ESIA, duga je 23,5 km (14% od 
ukupne dužine auto-puta Bar-Boljare). 
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Slika 1: Bar-Boljare auto-put i dionica Mateševo - Andrijevica  

Polazna tačka je poslije petlje Mateševo (dionica Smokovac – Mateševo). Završetak istražnog područja je 
područje rijeke Kraštice, pritoke Lima, kod Andrijevice. Dio dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica nalazi se u 
okviru opštine Kolašin, dok se ostatak nalazi u okviru opštine Andrijevica.  

Aktivnosti preduzete u pripremi obavezne dokumentacije za dionicu Mateševo-Andrijevica, mogu se posmatrati 
kroz dvije faze kontinuiranog razvoja, bez preklapanja sekvenci.  

Prva faza započeta je Idejnim rješenjem (Louis Berger SAS-Paris, Simm Engineering – Podgorica) 2008. godine, 
kada su ispitana tri alternativna rješenja za trasu. Rad je nastavljen 2018. godine, kada je Vlada Crne Gore 
koristila tehničku pomoć (TA) za pripremu Idejnog projekta i procjenu uticaja na društvo (ESIA) kroz grant iz 
Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). U okviru pomenute TA, zajedno sa ranijim naporima koje je 
finansirala Vlada Crne Gore, pripremljene su sljedeće studije: 

 Idejni projekat za dionicu Mateševo-Andrijevica koji usvaja Varijantu 3, odobren od strane Državne 
revizorske komisije (2022.) 

 Nacionalna procjena uticaja na životnu sredinu za dionicu Mateševo – Andrijevica, (2024.) za koju je 
data saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine Rješenjem 03-UPI-652/28 od 14. maja 2024. godine, 
na osnovu navedenog Idejnog projekta.  

 Preliminarna ESIA za dionicu Mateševo – Andrijevica, nacrt izrađen u okviru WBIF, na osnovu 
odobrenog Idejnog projekta, koja uključuje LARF i SEP, dostavljena u julu 2023. godine, bez objavljivanja 
kao konačne i konsultacija. 

 Preliminarna ESIA izrađena u okviru Studije izvodljivosti za cijeli auto-put Bar-Boljare (2021).  
 Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za izradu Detaljnog prostornog plana auto-puta Bar-

Boljare (2008); 

Druga faza je započea tokom prve polovine 2024. godine i obilježena je sa dva odlučujuća faktora: 

(1) namjera EBRD-a da finansijski podrži Vladu Crne Gore kroz kredit koji je zahtijevao procjenu usklađenosti 
cjelokupnih projektnih aktivnosti sa, između ostalog, Politikom zaštite životne sredine i socijalnom 
politikom EBRD-a (2019.) i važećim Performansama  učinka, i shodno tome  

(2) odluka MONTEPUT-a da se pozabavi, u to vrijeme već pokrenutom i poznatom zabrinutošću tri od osam 
naselja, kroz formalizovanje i unapređenje aktivnosti angažovanja zainteresovanih strana u istraživanju 
održivih alternativa trase u oblastima zabrinutosti (od izlaznog portala tunela Trešnjevika do petlje 
Andrijevica).  

Pregled trenutnog stanja aktivnosti i dokumentacije neophodne za nastavak razvoja dionice Mateševo-
Andrijevica, kao i planiranog rasporeda, sažet je u nastavku:  

 Inženjerski projekat i raspored izvođenja radova: Idejni projekat, koji uključuje preliminarno trasiranje 
i raspored, izrađen je 2022. i 2024. godine (za promjenu trase). Očekuje se da će faza glavnog projekta 
početi 2025. godine nakon zaključivanja ugovora o projektovanju i izgradnji. MONTEPUT predviđa rok 
za završetak 60 mjeseci počev od datuma početka radova (sa dodatnih 24 mjeseca za Period 
obavještenja o nedostacima). Ovaj postupak nabavke je vođen smjernicama EBRD-a za nabavku koje 
koriste EBRD-ovu Standardnu tendersku dokumentaciju.  

 Nadzor nad projektom i radovima: MONTEPUT je objavio poziv za Pretkvalifikaciju za izbor stručnog 
nadzora za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova za dionicu Mateševo - Andrijevica. Očekuje se da 
će ugovor biti zaključen početkom 2025. godine. 

 Tehnička pomoć - MONTEPUT je objavio poziv za Pretkvalifikaciju za izbor Konsultanta za podršku 
MONTEPUT-u u upravljanju projektom i izvođenju radova na dionici Mateševo - Andrijevica. Očekuje se 
da će ugovor biti zaključen početkom 2025. godine. 

 Eksproprijacija: Projekat će zahtijevati da se prava na privatno zemljište i imovina steknu 
eksproprijacijom. Međutim, tačne potrebe projekta za zemljištem i uticaje ekonomskog i fizičkog 
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preseljenja nakon razmatranja i operacionalizacije mjera ublažavanja biće potvrđene Glavnim 
projektom. Postoje neke procjene potrebne oblasti, uključujući broj fizičkih i ekonomskih slučajeva 
raseljavanja. Promjena trase je takođe promijenila fizički uticaj, minimizirala sticanje zemljišta i fizičko 
preseljenje. Izmjene zahtijevaju i izmjene u deklarisanoj i objavljenoj odluci o javnom interesu. 

 Građevinski radovi: Očekuje se da će pripremni radovi početi sredinom 2025. godine, dok će stalni 
radovi početi nakon odobrenja Glavnog projekta od strane Revizorske komisije, Revizije bezbjednosti 
saobraćaja i nakon pribavljanja građevinske dozvole (očekuje se krajem 2026/početkom 2027. godine). 
Glavni projekat će biti izrađen u pododjeljcima od kojih će svaki imati posebnu građevinsku dozvolu 
kako bi se omogućila fazna izgradnja.  

2 PLAN AKTIVNOSTI ZA ŽIVOTNU SREDINU I DRUŠTVO  

Plan zaštite životne sredine i društvenih pitanja (ESAP) sadrži ključne korake koje bi pozajmljivač trebalo da 
preduzme tokom implementacije Projekta kako bi se obezbijedilo ispunjavanje zahtjeva za učinak EBRD-a (PR), 
propisa EU i međunarodnih standarda, kao i nacionalnih zakona. ESAP je razvijen uzimajući u obzir rezultate 
sprovedene ESIA. Projekat će implementirati MONTEPUT d.o.o., kompanija u vlasništvu države za upravljanje 
putevima koja će koristiti ESAP tokom sprovođenja projekta. ESAP će biti sastavni dio finansijskog sporazuma 
sa EBRD.  

MONTEPUT će biti odgovoran za obezbjeđivanje da treće strane ili izvođači radova na gradilištima projekta 
ispune zahtjeve ESAP-a usvajanjem i implementacijom odgovarajućeg upravljanja izvođačima. Očekuje se da 
će to biti ostvareno uključivanjem odgovarajućih zahtjeva i uslova u tenderske dokumente, ugovore i 
podugovore, i kroz direktan nadzor i superviziju kompanije MONTEPUT. MONTEPUT će takođe biti odgovoran 
da obezbijedi da akcije navedene u ESAP-u budu sprovedene u fazi rada i održavanja od strane Operatera 
puta, odnosno MONTEPUTA d.o.o. 

MONTEPUT je dužan da uspostavi i održava za Projekat poseban Sistem zaštite životne sredine i društvenog 
upravljanja (ESMS) koji odgovara prirodi i razmjeri Projekta i srazmjeran je nivou njegovih E&S efekata i pitanja, 
u skladu sa dobrom međunarodnom praksom. MCI će morati da odredi posebno osoblje, uključujući 
predstavnike rukovodstva, sa jasnim linijama odgovornosti i ovlašćenja za održavanje i implementaciju ESMS-a, 
i obezbijedi da zaposleni koji imaju direktnu odgovornost za aktivnosti u vezi sa obavljanjem projekta i MCI 
operacijama budu kvalifikovani i obučeni. Od njega se takođe traži da uspostavi sveobuhvatnu E&S politiku koja 
definiše ciljeve i principe koji omogućavaju projektu da ostvari dobre performanse E&S-a.  

MONTEPUT će nadgledati primjenu aktivnosti navedenih u ESAP-u. Na osnovu rezultata nadgledanja, 
identifikovaće i preduzeti sve neophodne korektivne i preventivne korake u izmijenjenom ESAP-u ako je to 
neophodno (kako što će biti dogovoreno sa kreditorima), sprovesti dogovorene korektivne i preventivne 
aktivnosti i pratiti ove aktivnosti da bi se poboljšao njihov učinak. EBRD-u će biti redovno dostavljani izvještaji 
o E&S performansama projekta, uključujući usaglašenost sa EBRD-ovim PR-ovima i implementaciju ovog ESAP-
a, Okvirnog plana za upravljanje zaštitom životne sredine i društva (ESMP), Plana za angažovanje 
zainteresovanih strana (SEP), Okvira za otkup zemljišta i preseljenje (LARF) i Akcionog plana za otkup zemljišta 
i preseljenje (LARP). 

MONTEPUT će pripremiti i dostavljati EBRD-u polugodišnje izvještaje o E&S pitanjima u fazi izgradnje i godišnje 
izvještaje tokom faze rada, što je predviđeno Ugovorom o kreditu koji će biti potpisan i revidiran ili na drugi 
način evaluiran od strane EBRD-a u fazi implementacije projekta. EBRD bi takođe mogla periodično da verifikuje 
informacije o nadgledanju putem posjeta svojih stručnjaka za E&S i/ili nezavisnih eksperata, kao i da angažuje 
savjetnike za zaštitu životne sredine, društva i tehniku. EBRD će biti odmah obaviješten o bilo kom E&S incidentu 
ili nesreći u vezi sa projektom koji ima, ili koji će vjerovatno dovesti, do značajnog negativnog efekta ili promjene 
u obimu projekta, dizajnu ili operacijama koje mogu materijalno promijeniti njegove E&S uticaje i probleme. 
Dodatni zahtjevi o obavještavanju u obliku pravnih sporazuma biće navedeni u Sporazumu o kreditu. 
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Tabela 1: Akcioni plan zaštite životne sredine i društva  

Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

PR1 Procjena i upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima i uticajima 
1.1 Uspostaviti Jedinicu za 

implementaciju projekta (PIU) sa 
odgovornošću za upravljanje 
projektom.    

Optimizacija 
životne 
sredine i 
usaglašenost 
sa zahtjevima 
EBRD 

EBRD PR1  
Dobrovoljna i 
najbolja praksa 

MONTEPUT 
sopstveni resursi, 
spoljni konsultanti 
Trošak: 
Plate zaposlenih u 
MONTEPUT-u 
plus 
konsultantske 
naknade 
 
Odgovornost: 
MONTEPUT 

Prije finansijskog 
zatvaranja (FC)  

Cilj: 
Uspostavljena PIU  
Institucionalni kapacitet za 
upravljanje E&S rizikom i 
uticajem  
 
Kriterijumi za procjenu: 
Uloge i odgovornosti 
dodijeljene i saopštene 
svim učesnicima projekta. 
EBRD obaviještena o 
uspostavljenoj PIU 

 

1.2. Projekat će razvijati i održavati 
registre ekoloških i socijalnih 
aspekata i uticaja, na osnovu ESIA i 
dodatnih E&S procjena, za: 
A) fazu izgradnje i  
B) fazu rada. 

Optimizacija 
životne 
sredine i 
usaglašenost 
sa zahtjevima 
EBRD 

EBRD PR1  
Dobrovoljna i 
najbolja praksa 

MONTEPUT 
sopstveni resursi, 
spoljni konsultanti 
Trošak: 
Plate zaposlenih u 
MONTEPUT-u 
plus 
konsultantske 
naknade 
Odgovornost: 
MONTEPUT 

a. Prije FC-a.  
b. Prije početka 

rada. 

Kriterijumi za procjenu: 
a. Registar E&S aspekata i 

uticaja za fazu izgradnje  
b. Registar E&S aspekata i 

uticaja za fazu rada. 

 

1.3 Sprovesti nacionalne procedure 
izdavanja ekoloških i građevinskih 
dozvola u cjelini i uvijek kada 

Usaglašenost 
sa 
nacionalnim i 

EBRD PR1 
Nacionalni 
zahtjevi 

MONTEPUT 
sopstveni resursi, 
spoljni konsultanti 
Trošak: 

Prije početka 
radova  

Kriterijumi za procjenu: 
a. Dobijene dozvole za 

projekat, EBRD 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

promjene dizajna zahtijevaju 
dopunjavanje dozvola 

zahtjevima 
EBRD-a  

Plate zaposlenih u 
MONTEPUT-u 
plus 
konsultantske 
naknade 
Odgovornost: 
MONTEPUT 

obaviještena o 
dobijenim dozvolama  

1.4 Razviti i primijeniti sveobuhvatni 
sistem upravljanja zaštitom životne 
sredine i društva (ESMS) za životni 
ciklus izgradnje i rada projekta koji 
će uključivati: 

a) Posebnu poitiku zaštite životne 
sredine i društva (E&S) za 
Projekat koju je potpisao sponzor 
projekta, odnosno MONTEPUT 
d.o.o (Crna Gora), 

b) Demonstrirati strukturu 
upravljanja E&S projekta, 
podržanu detaljnim 
organogramom uloga i 
odgovornosti upravljanja 
projektom, opisujući međusobne 
veze između MONT inženjeringa, 
nabavki i građevinskog 
preduzimača, kao i podizvođača; 

c) ESMS priručnik ili uputstvo i 
prateća dokumentacija koja se 
bavi identifikacijom rizika i 
uticaja; menadžment programa; 
spremnost i odgovor na 

Optimizacija 
upravljanja 
životnom 
sredinom 
kroz 
formalizovani 
sistem.  

EBRD PR1,  
EBRD PR2  
EBRD PR4  
EBRD PR8 

a) MONTEPUT 
sopstveni 
resursi 

b) MONTEPUT 
sopstveni 
resursi 

c) MONTEPUT 
uz podršku 
savjetnika za 
tehničku 
pomoć  

d) Izvođač  

a) Finalno prije 
finansijskog 
zatvaranja (FC) 
ili znatno 
unaprijed i uz 
dokaz o 
implementaciji 

b) Finalno prije 
finansijskog 
zatvaranja (FC) 
ili znatno 
unaprijed i uz 
dokaz o 
implementaciji 

c) Prije 
finansijskog 
zatvaranja (FC) 
ili znatno 
unaprijed i uz 
dokaz o 
implementaciji  

Cilj: 
Primjena ESMS-a za 
upravljanje E&S rizicima i 
uticajima  
Kriterijumi za procjenu: 
 
a) Posebna politika 

zaštite životne sredine 
i društva (E&S) za 
Projekat koju je 
potpisao sponzor 
projekta, odnosno 
MONTEPUT d.o.o, 

b) Demonstrirati 
strukturu upravljanja 
E&S projekta, 
podržanu detaljnim 
organogramom uloga i 
odgovornosti 
upravljanja projektom, 
opisujući međusobne 
veze između MONT 
inženjeringa, nabavki i 
građevinskog 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

vanredne situacije, angažovanje 
zainteresovanih strana, 
nadgledanje i revizija. 

d) Posebni planovi za upravljanje 
zaštitom životne sredine i 
društva (ESMP) za Projekat. 

d) Vidjeti ESAP 
aktivnosti 4, 5, 
8 i 9. 

 

preduzimača, kao i 
podizvođača; 

c) ESMS priručnik ili 
uputstvo i prateća 
dokumentacija koja se 
bavi identifikacijom 
rizika i uticaja; 
menadžment 
programa; spremnost i 
odgovor na vanredne 
situacije, angažovanje 
zainteresovanih strana, 
nadgledanje i revizija. 

d) Posebni planovi za 
nadgledanje 
upravljanja zaštitom 
životne sredine i 
društva (ESMMP)s za 
Projekat (vidjeti ESAP 
aktivnosti 4, 5, 8 i 9). 

1.5 Projekat će se planirati i sprovesti:  
a) Plan upravljanja životnom 

sredinom i društvom u fazi 
izgradnje (CESMP) sa mjerama 
implementacije koje se povezuju sa 
ESMS-om Projekta uključujući 
mapiranje zainteresovanih strana, 
jasne uloge i odgovornosti, dokaze 
angažovanja sa trećim stranama i 
kapacitete E&S-a za MONTEPUT, 

 EBRD PR1,  
EBRD PR2  
EBRD PR4  
EBRD PR8 

a) EPC izvođača 
b) EPC izvođača 
c) EPC izvođača 
d) EPC izvođača 
 

a) Finalno prije 
FC-a, ili znatno 
unaprijed i uz 
dokaze o 
implementaciji 

b) Finalno prije 
FC-a, ili znatno 
unaprijed i uz 
dokaze o 
implementaciji 

Meta: 
 
CESMP za upravljanje E&S 
rizicima i uticajima tokom 
izgradnje  
 
 
 
Indikatori procjene: 

a) Okvir CESMP 
projekta sa 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

Izvođača i druge zainteresovane 
strane; 

b) CESMP Izvođača; i 
c) Podršku politika, planova, 

procedura i kontrolnih lista u okviru 
projekta i/ili CESMP ugovarača, 
uključujući, ali ne i ograničavajući 
se na: 

i. Politike zaštite životne sredine i 
društva (vidjeti aktivnost ESAP 
1); 

ii. Plan monitoringa zaštite životne 
sredine i društva, uključujući 
nadgledanje lokacija, frekvenciju 
i standardne radne procedure; 

iii. Plan upravljanja profesionalnim 
zdravljem i bezbjednošću; 

iv. Plan upravljanja reagovanjem u 
vanrednim situacijama i 
incidentima; 

v. Plan upravljanja infrastrukturom 
i komunalnim uslugama; 

vi. Mehanizam za rješavanje 
pritužbi; 

vii. Plan sprečavanja i odgovora na 
izlivanja; 

viii. Plan upravljanja kvalitetom vode  
ix. Plan upravljanja erozijom 

zemljišta, vraćanjem u 
prethodno stanje i pejzažom; 

x. Plan upravljanja otpadom; 

c) Finalno prije 
FC-a, ili znatno 
unaprijed i uz 
dokaze o 
implementaciji 

d) Nacrt prije FC-
a, posljednji 
mjesec dana 
prije početka 
rada 
kamenoloma/p
ozajmilišta. 

planom 
implementacije. 

b) CESMP EPC 
Izvođača. 

c) Pojedinačni 
planovi sa 
programima za 
podršku, 
metodama, 
procedurama, 
kontrolnim 
listama.  

d) Plan upravljanja 
kamenolomima/
pozajmilištima 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

xi. Plan upravljanja otpadnim 
vodama; 

xii. Plan upravljanja opasnim 
materijalima; 

xiii. Građevinski plan upravljanja 
rizicima po zdravlje i bezbjednost 
zajednice, uključujući unakrsno 
upućivanje na planove podrške; 

xiv. Plan upravljanja saobraćajem; 
xv. Plan upravljanja bezbjednošću 

(podržan procjenom 
bezbjednosnog rizika); 

xvi. Plan upravljanja smještajem 
radnika; 

xvii. Plan upravljanja radnom snagom 
xviii. Plan upravljanja eksplozijama 

xix. Plan angažovanja 
zainteresovanih strana; 

xx. Plan upravljanja kulturnim 
nasljeđem (vidjeti ESAP aktivnost 
#8.1;  

xxi. Upravljanje procedurom 
promjene. 

xxii. Plan upravljanja 
kamenolomom/pozajmilištima. 

1.6 Projekat će angažovati i/ili zadržati 
E&S osoblje koje je neophodno da bi 
se projekat realizovao u skladu sa 
primjenljivim standardima i 
odredbama ovog ESAP-a za: 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

a. U fazi izgradnje, uključujući ali ne 
ograničavajući se na:  
i. Menadžera za zaštitu životne 

sredine, bezbjednost i 
zdravlje, u ime MONTEPUT-a; 

ii. Menadžera za zaštitu životne 
sredine, bezbjednost i 
zdravlje izvođača; 

iii. Zamjenika menadžera 
izvođača za zaštitu životne 
sredine, bezbjednost i 
zdravlje; 

iv. Licenciranog inženjera 
izvođača za bezbjednost; 

v. Ekološkog lidera izvođača; 
vi. Eksperte za zaštitu životne 

sredine, bezbjednost i 
zdravstvo EPC izvođača; 

vii. Menadžera za odnose sa 
zajednicama, održivost i 
odnose sa javnošću EPC 
izvođača; 

viii. Lidera za odnose sa 
zajednicama, održivost i 
odnose sa javnošću EPC 
izvođača; 

ix. Menadžera za ljudske 
resurse/radne odnose EPC 
izvođača; 

x. Menadžera kampa EPC 
izvođača; 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

xi. Službenike za odnose sa 
zajednicom EPC izvođača, 
uključujući najmanje jednu 
ženu CRO;  

xii. Kompetentnog biologa EPC 
izvođača; i 

xiii. Po potrebi, stručnjaka 
specijalistu za arheološko-
kulturno nasljeđe EPC. 

b. U fazi rada, uključujući ali ne 
ograničavajući se na: 
i. Menadžera za zaštitu životne 

sredine, bezbjednost i 
zdravlje;  

ii. Stručnjake za zaštitu životne 
sredine, bezbjednost i 
zdravlje;  

iii. Stručnjake za brigu o 
radnicima; i 

iv. Službenike za odnose sa 
zajednicom, uključujući 
najmanje jednog CLO. 

1.7 Dostavljati redovne izvještaje o 
napretku EBRD-u, uključujući 
informacije o napretku 
implementacije ESAP-a tokom faze 
izgradnje i godišnje izvještaje tokom 
faze rada, kao što je predviđeno 
ugovorom o kreditu  

Implementaci
ja ESAP-a za 
ublažavanje 
rizika u vezi 
sa projektom 
i ispunjavanje 
zahtjeva za 
izvještavanje 
EBRD-a 

EBRD PR1 
Relevantne E&S 
odredbe u 
pravnom i 
projektnom 
ugovoru sa 
EBRD  

Resursi: 
MONTEPUT 
interni resursi 
Investicione 
potrebe: Nema 
Odgovornost: 
MONTEPUT 

Po sporazumu o 
kreditu  

Cilj: 
Redovno i blagovremeno 
izvještavanje kreditora 
 
Kriterijumi za procjenu: 
Određena unutrašnja 
odgovornost za 
dostavljanje izvještaja 
kreditorima  
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

1.8 Odmah obavijestiti EBRD o svakom 
incidentu ili nesreći u vezi sa 
Projektom koji ima, ili će vjerovatno 
imati, značajan negativan uticaj na 
životnu sredinu, ugrožene zajednice, 
javnost ili radnike, uključujući, 
između ostalog, slučajeve seksualne 
eksploatacije i zlostavljanja (SEA), 
seksualno uznemiravanje (SH) i 
nesreće koje rezultiraju smrću, 
ozbiljnim ili višestrukim povredama 
[navedite druge primjere incidenata i 
nesreća, koje odgovaraju tipu 
operacije. Obezbijedite dovoljno 
detalja u vezi sa obimom, ozbiljnošću 
i mogućim uzrocima incidenta ili 
nesreće, ukazujući na neposredne 
mjere preduzete ili planirane za 
rješavanje problema, i sve 
informacije koje obezbeđuje bilo koji 
izvođač radova i/ili nadzorna 
kompanija, ako su prikladne.  
Nakon toga, na zahtjev EBRD-a, 
pripremiti izvještaj o incidentu ili 
nesreći i predložiti mjere za njegovo 
rješavanje i sprečavanje njegovog 
ponavljanja. 

Implementaci
ja ESAP-a za 
ublažavanje 
rizika u vezi 
sa projektom 
i ispunjavanje 
zahtjeva za 
izvještavanje 
EBRD-a 

EBRD PR1 
Relevantne E&S 
odredbe u 
pravnom i 
projektnom 
ugovoru sa 
EBRD  

Resursi: 
MONTEPUT 
interni resursi 
Investicione 
potrebe: Nema 
Odgovornost: 
MONTEPUT 

Obavijestite EBRD 
najkasnije 48 sati 
nakon što ste 
saznali za incident 
ili nesreću.  
 
Obezbijedite 
dodatni izvještaj 
EBRD-u u okviru 
vremenskog 
okvira 
prihvatljivog za 
EBRD 

Cilj: 
Blagovremeno 
obavještavanje o 
incidentima i nesrećama  

 

PR2 Rad i uslovi rada   
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

2.1 Projekat će se pripremiti i sprovesti 
niz politika i procedura ljudskih 
resursa (HR) za izgradnju u skladu sa 
zakonima o radu Crne Gore i 
zahtjevima performansi (PR2) EBRD-
a, uključujući, ali ne ograničavajući 
se na: 

a) Sveobuhvatnu HR politiku koja je 
u vlasništvu MONTEPUT-a i koja 
se prenosi na Izvođača i 
podizvođače, uključujući ključne 
obaveze o nediskriminaciji, 
jednakim mogućnostima, zabrani 
rada djece i prisilnog rada, kao i 
poštovanju prava na sindikalno 
organizovanje i kolektivno 
pregovaranje; 

b) Procedure za upravljanje 
poslovima; 

c) Plan zapošljavanja; 
d) Pravila ponašanja radnika, 

uzimajući u obzir nasilje 
zasnovano na polovima (GBV) i 
zdravlje, bezbjednost i sigurnost 
zajednica; 

e) Sindikalna prava radnika; 
f) Plan demobilizacije nakon 

završetka izgradnje; 
g) Mehanizam za pritužbe radnika, 

uključujući izvođače i 
podizvođače (uzimajući u obzir 

Implementaci
ja ESAP-a za 
ublažavanje 
rizika u vezi 
sa radom i 
radnim 
uslovima 
Projekta i 
ispunjavanje 
zahtjeva za 
izvještavanje 
EBRD-a 

EBRD PR2 EPC izvođač   Da i) Finalno prije 
FC, ili znatno 
unaprijed i uz 
dokaz 
implementacije. 

Cilj: 
Postizanje EBRD standarda 
PR2 
  
 
Kriterijumi za procjenu: 
Dostavljanje dokaza o: 

(a) Sveobuhvatnoj HR 
politici koja je u 
vlasništvu 
MONTEPUT-a i koja se 
prenosi na Izvođača i 
podizvođače, 
uključujući ključne 
obaveze o 
nediskriminaciji, 
jednakim 
mogućnostima, 
zabrani rada djece i 
prisilnog rada, kao i 
poštovanju prava na 
sindikalno 
organizovanje i 
kolektivno 
pregovaranje; 

(b) Procedure za 
upravljanje radom; 

(c) Plan zapošljavanja; 
(d) Pravilnik ponašanja 

radnika, uzimajući u 
obzir nasilje 

(b) 
pripremlje
n kao dio 
ESIA  
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

mehanizam i obuku za žalbe u 
vezi sa GBV); 

h) Plan i procedure nadgledanja 
smještaja radnika u skladu sa 
Uputstvom o procesima i 
standardima za smještaj radnika 
(IFC/EBRD, 2009), koje uključuje 
odredbe o nadgledanju prije 
useljenja, redovne inspekcije i 
periodične revizije; i 

i) Plan monitoringa upravljanja 
ljudskim resursima za provjeru 
usaglašenosti sa politikom i 
procedurama HR, uključujući 
izvođače radova i podizvođače. 

zasnovano na 
polovima (GBV) i 
zdravlje, bezbjednost i 
sigurnost zajednica, 
srazmjerno rizicima; 

(e) Pravo radnika da se 
sindikalno organizuju; 

(f) Plan demobilizacije 
nakon završetka 
izgradnje; 

(g) Mehanizam za žalbe 
radnika, uključujući 
izvođače i 
podizvođače 
(uzimajući u obzir 
mehanizam i obuku za 
ulaganje žalbi u vezi 
sa GBV); 

(h) Plan i procedure 
monitoringa smještaja 
radnika u skladu sa: 
Uputstvom o 
procesima i 
standardima za 
smještaj radnika 
(IFC/EBRD, 2009), koje 
uključuje odredbe o 
nadgledanju prije 
useljenja, redovne 
inspekcije i periodične 
revizije; i 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

(i) Plan monitoringa HR-
a za provjeru 
usaglašenosti sa 
politikom i 
procedurama HR, 
uključujući i izvođače 
radova i podizvođače. 

2.2 Projekat će: 
a) Sprovesti polugodišnju reviziju 

rada svakog podizvođača, 
uključujući popunjavanje 
Kontrolne liste o smještaju radnika 
(Aneks I iz IFC/EBRD Uputstva) i 
slanje EBRD-u  

Obezbijediti 
usklađenost 
sa 
standardima 
projekta 

EBRD PR2 Samostalni 
stručnjak za rad 
nadzornog 
inženjera ili 
pomoćnik 
tehničkog 
savjetnika    
 
 

Svakih šest 
mjeseci tokom 
izgradnje 

Izvještaj o nadzoru rada.  

2.3 Projekat će razviti i sprovesti niz 
politika i procedura upravljanja 
ljudskim resursima (HR) u skladu sa 
zakonima o radu Crne Gore i EBRD 
zahtjevima performansi (PR2), koji 
se odnosi na izvođače radova i 
podizvođače koji obavljaju 
aktivnosti održavanja autoputa;  
Politika i procedure HR-a treba da 
obuhvate, ali ne i da budu 
ograničene na: 

i. Sveukupnu politiku ljudskih 
resursa, uključujući ključne 
obaveze o nediskriminaciji, 

Obezbijediti 
usklađenost 
sa 
standardima 
projekta 

EBRD PR2 MONTEPUT d.o.o. Šest (6) mjeseci 
prije početka 
rada. 

HR politike i procedure 
rada. 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

jednakim mogućnostima, 
zabrani rada djece i prisilnog 
rada, kao i poštovanje prava 
na sindikalno organizovanje i 
kolektivno pregovaranje; 

ii. Pravila ponašanja radnika 
(uzimajući u obzir nasilje 
zasnovano na polu (GBV) i 
zdravlje zajednice, 
bezbjednost i sigurnost); 

iii. Smjernice za smanjenje broja 
zaposlenih; i 

iv. Mehanizam za pritužbe 
radnika. 

PR3 Efikasnost resursa i sprečavanje i kontrola zagađenja  

3.1 Projekat će: 
 Usvojiti primjenljive mjere za 

sprečavanje zagađenja vazduha i 
buke, kao što je opisano u ESIA za 
fazu izgradnje i nadgledati 
usaglašenost.  

Bavljenje 
rizicima 
životne 
sredine i 
društva. 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR3, 
PR4, PR6. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU.  

Troškovi izvođača, 
građevinski 
preduzimač 

Usvajanje i 
implementacija u 
fazi izgradnje, 
kao što je 
navedeno u ESIA. 
 

 Ispunite zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, 
standarde EU i 
zahtjeva EBRD PR3. 

 Preduzmite 
korektivne aktivnosti 

 Usvojite odgovarajuće 
mjere ublažavanja 
kako bi se ispunili 
uslovi. 

 

3.2 Projekat će: 
a) Usvojiti i implementirati 

procedure praćenja kvaliteta 

Bavljenje 
ekološkim i 

EBRD PR1, PR3, 
PR4. 

MONTEPUT 
spostveni resursi 
/E&S menadžer. 

a) U skladu sa 
planom 
monitoringa 

Cilj: 
 Ispuniti zahtjeve 

nacionalnog 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

vazduha i buke, kao što je 
opisano u ESIA i nacionalnoj EIA 

b) Izračunati GHG tokom rada 

društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 

Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

životne 
sredine koji je 
uključen u 
ESIA 

b) Godišnje 
tokom rada 

zakonodavstva, 
standarde EU i PR3 
EBRD-a. 

Procjena: 
 Uključivanje ishoda u 

godišnji izvještaj o 
usaglašenosti E&S za 
Banku. 

 Preduzmite 
korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 

3.3 Projekat će:  
a) Usvojiti primjenljive mere za 

sprečavanje zagađenja vode i 
zemljišta, kao što je opisano u 
ESIA tokom izgradnje.  

b) Obezbijediti  da oprema za 
sanaciju curenja i slučajnih 
prosipanja bude uvijek 
dostupna na lokaciji. 

Bavljenje 
ekološkim i 
društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR3, 
PR4, PR6. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

Troškovi izvođača, 
građevinski 
preduzimač 

Usvajanje i 
implementacija u 
fazi izgradnje, 
kao što je 
navedeno u ESIA. 
 

Ispuniti zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i PR3 EBRD-a. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 
 

 

3.4 Projekat će:  
a) Usvojiti primjenjljive mjere za 

sprečavanje zagađenja vode i 
zemljišta, kao što je opisano u 
ESIA tokom rada.  

Bavljenje 
ekološkim i 
društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR3, 
PR4, PR6. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

Sopstveni resursi 
MONTEPUT 
d.o.o./E&S 
menadžer. 

Usvoji i primijeni 
tokom rada 
Sprovesti 
mjerenja kao što 
je opisano u 

Ispunite zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i PR3 EBRD-a. 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

b) Sprovesti mjere sprečavanja 
zagađenja u skladu sa ESMP 

c) Primijeniti procedure 
nadgledanja tokom rada. 

Planu praćenja 
životne sredine 
 

Uključivanje ishoda u 
godišnji izvještaj o 
usaglašenosti E&S Banci. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 

3.5 Usvojiti i sprovesti plan za 
upravljanje otpadom u fazi izgradnje 
i nadgledati usaglašenost 

Bavljenje 
ekološkim i 
društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR3, 
PR4, PR6. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

Troškovi izvođača, 
građevinski 
preduzimač 
Licencirane 
kompanije biće 
angažovane za 
prevoz otpada na 
krajnje lokacije za 
odlaganje (i za 
bezopasan i 
opasan otpad) 

Usvajanje i 
implementacija 
tokom izgradnje, 
kao što je 
navedeno u ESIA. 
 

Ispuniti zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i PR3 EBRD-a. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 

 

3.6 Usvojiti i uvijek primjenjivati Plan za 
upravljanje otpadom u fazi rada i 
nadgledati usaglašenost 

Bavljenje 
ekološkim i 
društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR3, 
PR4, PR6. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

Sopstveni resursi 
MONTEPUT 
d.o.o./E&S 
menadžer. 
Licencirane 
kompanije biće 
angažovane za 
prevoz otpada na 
krajnje lokacije za 
odlaganje (i za 

Usvajanje nakon 
potpisivanja 
sporazuma o 
projektu i 
implementacija 
tokom cijelog 
trajanja projekta 
kao što je 
navedeno u ESIA. 

Ispuniti zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i PR3 EBRD-a. 
 
Uključivanje ishoda u 
godišnji izvještaj o E&S 
usaglašenosti Banci. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

bezopasan i 
opasan otpad) 
 

ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 

3.7 Usvajanje odgovarajućih protokola i 
mjera za upravljanje opasnim 
otpadom  

Bavljenje 
ekološkim i 
društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR3, 
PR4, PR6. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

Sopstveni resursi, 
Monteput 
d.o.o/E&S 
menadžer 

Usvojiti nakon 
potpisivanja 
sporazuma o 
projektu i 
sprovesti tokom 
cijelog trajanja 
projekta  

Ispuniti zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i PR3 EBRD-a. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 

 

3.8 Usvojiti i realizovati plan upravljanja 
saobraćajem u fazi izgradnje. TMP će 
uključivati mjere i smjernice koje se 
odnose na optimalne puteve i 
vrijeme, kao i na odgovarajuće 
signaliziranje  

Bavljenje 
ekološkim i 
društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR3, 
PR4. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

Troškovi izvođača, 
građevinski 
preduzimač 

Usvajanje i 
implementacija 
tokom cijele 
izgradnje, kao što 
je navedeno u 
ESIA. 

Ispuniti zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i PR3 EBRD-a. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 

 

3.9 Usvojiti i primijeniti sistem za 
upravljanje saobraćajem u fazi rada.  
 

Bavljenje 
ekološkim i 
društvenim 
rizicima. 
Poboljšanje 
performansi. 
 

EBRD PR1, PR3, 
PR4. 
Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
Standardi EU. 

Sopstveni resursi, 
Monteput 
d.o.o/E&S 
menadžer 

Usvojiti nakon 
potpisivanja 
sporazuma o 
projektu i 
sprovesti tokom 
cijelog trajanja 
projekta 

Ispuniti zahtjeve 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i PR3 EBRD-a. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

PR4 Zdravlje, bezbjednost i obezbjeđenje 

4.1 Imenujte kvalifikovanog menadžera 
za zdravlje i bezbjednost (H&S) da 
preuzme cjelokupnu odgovornost za 
usaglašenost H&S projekta uz jasan 
opis posla.  

Efikasno 
upravljanje 
pitanjima 
profesionalno
g zdravlja i 
bezbjednosti i 
sprečavanje 
smrtnih 
slučajeva   
 

Najbolja praksa,  
EBRD PR1,  
EBRD PR2,  
EBRD PR4. 
Nacionalna 
regulativa o OHS 
i bezbjednosti  

Izvođač  
Podizvođač 
 

Čim je izvodljivo 
nakon 
potpisivanja 
ugovora   

Biće imenovan Menadžer 
H&S-a i to komunicirano sa 
MONTEPUT-om i 
inženjerom / 
konsultantom za nadzor  
 

 

 

4.2 Pripremiti CESMP, vidjeti tačku 1.5 
ESAP-a 

Bezbjedniji 
radni uslovi 
Obezbijedi 
zajednici 
zdravlje i  
bezbjednost 

EBRD PR4 
Nacionalno 
zakonodavstvo 

EPC izvođač 
Trošak: 
Uključeno u 
ponudu 
Odgovornost: 
EPC izvođač 

Prije početka bilo 
kakvih radova, 
uključujući 
pripremne i 
privremene  

 Okvir CESMP 
projekta sa planom 
implementacije. 

 CESMP EPC izvođača. 
 Pojedinačni planovi 

sa programima za 
podršku, metodama, 
procedurama, 
kontrolnim listama.  

 Plan upravljanja 
kamenolomima 

 

4.3 Uticaj na lokalne zajednice. U sklopu 
ESMS-a sprovoditi redovne procjene 
uticaja građevinskih radova i kasnijeg 
rada. Ključna pitanja su buka, 
saobraćaj (teški kamioni) i emisije 
prašine. 

Pogodnost: 
Izbjegavanje/
Minimizacija 
incidenata i 
odgovornosti 
u vezi sa 
njima  

EBRD PR4 
Nacionalno 
zakonodavstvo 

EPC izvođač 
Trošak: 
Uključeno u 
ponudu  
Odgovornost: 
EPC izvođač 

Prije početka bilo 
kakvih radova, 
uključujući 
pripremne i 
privremene 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

Bolji odnos sa 
lokalnim 
stanovnicima 

4.4 Konsultujte se sa ugroženim 
zajednicama i relevantnim državnim 
institucijama u vezi sa predloženim 
mjerama prije finalizacije i uzmite u 
obzir njihove zabrinutosti i 
komentare. Klijent će redovno 
razmatrati te mjere i stalno 
angažovati ugrožene zajednice i 
institucije, informišući ih o statusu 
implementacije planova i obaveza, 
rezultatima i razmatrajući sa njima 
sve neophodne materijalne 
promjene planova 

Izbjegavajte 
ili 
minimizirajte 
rizike i uticaj 
na zdravlje i 
bezbjednost 
lokalne 
zajednice 
tokom 
životnog 
ciklusa 
projekta i iz 
rutinskih i 
nerutinskih 
okolnosti 

EBRD PR4 
Nacionalno 
zakonodavstvo 

EPC izvođač 
Trošak: 
Uključeno u 
ponudu  
Odgovonostr: 
EPC izvođač 
U vezi sa 
Monteput d.o.o.  

Prije početka bilo 
kakvih radova, 
uključujući 
pripremne i 
privremene i 
tokom životnog  
ciklusa projekta 

Ispunjavanje zahteva 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarda 
EU i  EBRD PR4  
Evidencija 
 

 

4.5 Sprovesti razumnu istragu radi 
uvjerenosti da oni koji obezbjeđuju 
sigurnost nijesu umiješani u ranije 
zloupotrebe, osigurati da budu 
adekvatno obučeni za upotrebu sile 
(i gdje je primjenljivo, vatreno 
oružje) i za odgovarajuće ponašanje 
prema radnicima i lokalnoj zajednici, 
i zahtijevati da djeluju u okviru 
važećeg zakona. 
 

Da bi se 
osiguralo da 
se 
obezbjeđenje 
osoblja i 
imovine u 
vezi sa 
projektom 
sprovodi na 
legitiman 
način, kojim 
se izbjegavaju 

EBRD PR4 
EBRD PR10 
EBRDPR2 
Nacionalno 
zakonodavstvo 

EPC izvođač 
Trošak: 
Uključeno u 
ponudu  
Odgovornost: 
EPC izvođač 
U vezi sa 
Monteput d.o.o. 

Prije 
selekcije/angažov
anja   

Ispunjavanje zahtjeva 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarde 
EU i EBRD PR4 
Evidencija 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

Obučite osoblje obezbjeđenja o EHS 
aspektima projekta i uključite u 
ažuriranje obuke alate i razmatranje 
pitanja koja se odnose na opseg 
njihovog zadatka. 

ili 
minimiziraju  
rizici 
bezbjednosti i 
sigurnosti 
zajednice 

4.6 Uložite komercijalno razumne 
napore za kontrolu bezbjednosti 
prevoza sirovina i prevoza i 
uklanjanja otpada i sprovedite mjere 
za izbjegavanje ili kontrolu 
izloženosti zajednice. Informacije o 
riziku, izloženosti stanovništva, 
mjerama ublažavanja i nadgledanju 
biće dostavljene relevantnim 
vlastima i saopštene javnosti. 

Da bi se 
osiguralo da 
se zaštita 
osoblja i 
imovine 
povezanih sa 
projektoma 
sprovodi na 
legitiman 
način, koji 
izbjegava ili 
minimizira  
rizike za 
bezbjednost i 
sigurnost 
zajednice 

EBRD PR4 
Nacionalno 
zakonodavstvo 

EPC izvođač 
Trošak: 
Uključeno u 
ponudu  
Odgovornost: 
EPC izvođač 
U vezi sa 
Monteput d.o.o. 

Tokom razvoja 
TMP-a 

Ispunjavanje zahtjeva 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarda 
EU i EBRD PR4 
Evidencija 

 

4.7 Razvijte i primijenite plan za hitne 
slučajeve tokom rada 

Spremnost za 
vanredne 
situacije 
(zdravlje, 
nesreće, 
bezbjednost, 
prirodne 

EBRD PR 4 
Najbolja praksa 

Sopstveni resursi, 
Monteputa 
d.o.o/E&S 
menadžer  

Primijeni tokom 
rada  

Ispunjavanje zahtjeva 
nacionalnog 
zakonodavstva, standarda 
EU i EBRD PR4 
Evidencija 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

katastrofe 
itd.) 

PR5 Kupovina zemljišta, ograničenja upotrebe zemljišta i nevoljno preseljenje 
5.1 Projekat će razvijati, objaviti i 

sprovesti Okvir otkupa zemljišta i 
preseljenja (LARF) 

Upravljajte 
uticajima 
ekonomskog i 
fizičkog 
raseljavanja u 
skladu sa PR5  

EBRD PR5 MONTEPUT 
sopstveni resursi, 
spoljni konsultanti 
Trošak: 
Plate zaposlenih u 
MONTEPUT-u 
plus 
konsultantske 
naknade 
 
Odgovorost: 
MONTEPUT 

LARF je usvojen, 
objavljen i 
konsultovan prije 
FC-a 

Cilj: 
Uticaji otkupa zemljišta 
svedeni na minimum 
Kriterijumi za procjenu: 
LARF je pripremljen i 
odobrio ga je EBRD 
LARF je primijenjen  

 

5.2 Istražite tehnički izvodljive opcije za 
smanjenje uticaja fizičkog 
raseljavanja, uz istovremeno aktivno 
angažovanje i traženje mišljenja i 
zabrinutosti lokalnih zajednica 

Upravljajte 
uticajima 
ekonomskog i 
fizičkog 
raseljavanja 
koji su u 
skladu sa PR5 

EBRD PR5 
EBRD PR10 

MONTEPUT 
sopstveni resursi, 
EPC izvođač 
radova 
Trošak: Troškovi 
dizajna i izgradnje  
 
Odgovornost: 
MONTEPUT i EPC 
izvođač 

Izmena dizajna 
istražena prije FC 

Cilj: 
Uticaj fizičkog raseljavanja 
se izbjegava i umanjuje 
 
Kriterijumi za procjenu: 
Izmijenjeni dizajni 
predstavljeni i 
konsultovani sa lokalnim 
zajednicama  
Izmijenjeni dizajni 
dostavljeni EBRD-u, 
uključujući zapisnike sa  
sastanaka sa lokalnim 
zajednicama 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

Vođenje evidencije 
angažovanja 
zainteresovanih strana 

5.3. Projekat će pripremiti: 
Plan(ove) za otkup zemljišta i obnovu 
sredstava za život (LARP) 

Upravljajte 
uticajima 
ekonomskog i 
fizičkog 
raseljavanja 
koji su u 
skladu sa PR5 

EBRD PR5 
Zakon o 
eksproprijaciji 
Crne Gore 

MONTEPUT 
sopstveni resursi 
uz podršku 
socijalnog 
eksperta 
konsultanta 
tehničke pomoći 

Prije bilo kakvog 
preseljenja  

Cilj: 
Otkup zemljišta i 
preseljenje završeni su 
prije početka radova i u 
skladu sa PR 5 EBRD-a  
Kriterijumi za procjenu: 
LARP pripremljen i 
odobrio ga je EBRD  

 

5.4 Projekat će: 
a) Pripremiti izveštaj nezavisne 

treće strane o izvršenju 
preseljenja pri otkupu zemljišta 
za svaki dio autoputa. Odredbe 
ove revizije biće uključene u 
Projektni ESMS (pogledajte 
aktivnost ESAP #1); i 

b) Ako je to potrebno, pripremiti 
Korektivni akcioni plan 
preseljenja koji obuhvata 
vremenski okvir, budžetiranje i 
dodjelu resursa na osnovu 
zaključaka revizije. 

Nadgledanje 
uticaja 
raseljavanja 

EBRD PR 5 Nezavisna treća 
strana   
 
 
 
Odgovornost: 
MONTEPUT 

a) Najkasnije 12 
mjeseci od 
završetka 
procesa 
otkupa 
zemljišta ili 
mjera za 
restauraciju 
zemljišta, šta 
god da se desi 
kasnije. 

b) U roku od 60 
dana od 
izvještaja o 
izvršenju 
otkupa 
zemljišta 

Cilj: 
 
a) Izvještaj o izvršenju 

preseljenja   
b) Korektivni akcioni 

plan preseljenja. 
Kriterijumi za procjenu: 

a) Izvještaj o izvršenju 
otkupa zemljišta i 
preseljenja koji je 
odobrila EBRD 

b) Primijenjen je 
korektivni akcioni plan 
preseljenja i bilješka o 
usaglašenosti 
dostavljena EBRD-u 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

5.5 MEHANIZAM PRITUŽBI 
Uspostavite i primijenite mehanizam 
za pritužbe (GM) da biste se 
pozabavili pritužbama u vezi sa 
preseljenjem, kao što su garantovali 
RPF i SEP. 

Sprečavanje 
društvene 
štete  
Izbjegavanje 
dugoročnih 
poteškoća i 
osiromašenja 
za ugrožena 
lica i 
zajednice, i 
negativan 
društveno-
ekonomski 
uticaj  

EBRD PR 5 Trošak: 
Plate MONTEPUT-
a  
 
Odgovornost: 
MONTEPUT 

Prije FC-a Cilj: 
Pravilno upravljanje 
nevoljnim preseljenjem i 
izbjegavanje dugoročnih 
poteškoća 
Kriterijumi za procjenu: 
Pružite dokaze da je GM 
uspostavljen i dokaze da 
su zajednice svjesne 
njegovog postojanja i 
načina korišćenja sistema 

 

PR6  Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje prirodnim resursima 
6.1 Priprema/implementacija 

Građevinskog plana upravljanja 
biodiverzitetom, koji: 

 pokriva period predgradnje i 
izgradnje 

 uzima u obzir polazne 
uslove, kao što su zabilježeni 
već obavljenim terenskim 
istraživanjima  

 uključuje dodatno 
istraživanje vodene sredine 
(ihtiofaune i bentičke faune) 

Upravljanje 
uticajima na 
biodiverzitet 

EBRD PR 6 
Nacionalna i EU 
regulativa  

EPC izvođača Priprema da se 
završi tokom faze 
predgradnje 
 
Implementacija 
tokom faze 
gradnje  

U CBMP neto 
gubitak/neto dobitak se 
procjenjuje adekvatnom 
metrikom prema EBRD 
smjernicama 
 
Projekat ne izaziva neto 
gubitke i može/biće 
postignut neto dobitak 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

koje treba sprovesti tokom 
predgradnje 

 definiše sva dodatna 
istraživanja koja treba 
sprovesti tokom 
predgradnje, procjenjujući 
takođe i potrebu za 
istraživanjima na 
područjima deponija i 
pozajmilišta. 

 uzima u obzir i inkorporira 
nalaze Procjene kritičnih 
staništa (u okviru ESIA)  

 definiše detaljne mjere i 
procedure za 
izbjegavanje/sprečavanje/m
inimiziranje negativnih 
uticaja na karakteristike 
biodiverziteta, na osnovu 
mjera opisanih u ESIA i 
nacionalnoj EIA i 
relevantnim rješenjima o 
odobravanju 

 uključuje analizu dobitka 
/gubitka i obezbjeđuje da za 
staništa identifikovana u 
projektnom području i 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

karakterisana kao PBF ne 
bude neto gubitaka, dok za 
staništa 91E0*, kao i za vrste 
kvalifikovane kao CH po EU 
regulativi, bude ostvaren 
neto dobitak. Ako je 
neophodno za postizanje 
neto dobitka, treba 
definisati mogućnosti za 
kompenzaciju.  

 ažurira se u odnosu na 
povećano razumijevanje 
programa i rješenja projekta 
i uključuje sve nove 
informacije koje mogu biti 
dostupne tokom faze 
predgradnje. 

6.2 Priprema odgovarajuće procjene za 
zaštićena područja  

Obezbijediti 
da lokacije 
EMERALD 
kandidati 

nijesu 
pogođene 

EBRD PR6 
Nacionalna i EU 
regulativa 

EPC izvođača Nakon pripreme 
nacrta CBMP 

Ispuniti zahtjeve 
nacionalne regulative, EU 
standarda i EBRD PR6. 
 

 

6.3 Implementacija programa 
nadgledanja biodiverziteta kao što je 
navedeno u ESMP-u i ESIA. 

 
Poboljšanje 
performansi. 

EBRD PR1, PR2, 
PR3, PR4, PR5, 
PR6, PR6, PR10. 

Sopstveni resursi, 
Monteput 
d.o.o/E&S 
menadžer 

Kao što je 
navedeno u 
ESMP. 

Ispuniti zahtjeve 
nacionalne regulative, 
standarda EU i EBRD PR. 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

Nacionalno i EU 
zakonodavstvo. 
 

Spoljni 
konsultant. 

Uključivanje ishoda u 
godišnji izvještaj o 
usaglašenosti E&S Banci. 
Preduzmite korektivne 
aktivnosti/usvojite 
odgovarajuće mjere 
ublažavanja da biste 
ispunili uslove. 

        
PR7 Starosjedioci 
 Nije primjenjljivo 

PR8 Kulturna baština 
8.1 Projekat će: 

a) Razviti i implementirati Plan 
upravljanja kulturnim nasljeđem 
(CHMP) u fazi izgradnje, koji će 
biti inkorporiran u CESMP 
(pogledajte ESAP aktivnost #1.5), 
sa jasnim procesom donošenja 
odluka i ulogama i 
odgovornostima svih relevantnih 
zainteresovanih strana, i trebalo 
bi da obuhvati, ali ne i da bude 
ograničen na: 

i. Proces istraživanja 
poznatih lokacija 
kulturnog nasljeđa na 
koje će projekat 
vjerovatno uticati i 
utvrđivanje detaljnog 

Umanjenje 
rizika za 
kulturno 
nasljeđe  
 

EBRD PR 8  
 
Nacionalni 
zakoni  
 

Resursi:  
Unutrašnji resursi 
MCI i izvođača  
Investicione 
potrebe: 
Ugovorna 
obaveza izvođača 
radova  
Odgovornost: EPC 
izvođač  

a) Prije FC-a. 
b) Prije 

početka 
građevinski
h aktivnosti 
unutar bilo 
kog 
lokaliteta 
kulturnog 
nasljeđa ili 
arheološke 
lokacije. 

c) Prije FC-a. 
d) Šest (6) 

mjeseci 
prije 
početka 
operacija. 

a) Građevinska faza 
CHMP. 

b) Organogram i 
struktura 
izvještavanja, opis 
posla; kratki profil ili 
biografija, i potpisani 
ugovor. 

c) Procedura za slučajni 
pronalazak. 

d) Operativna faza CHMP. 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

ublažavanja upravljanja 
tim lokacijama koristeći 
najbolje dostupne 
tehnike u skladu sa PR8; 

ii. Tajming za pred-
građevinska istraživanja 
Uprave za zaštitu 
kulturnih dobara (APCH) 
i povezanost sa 
programom Projekta; 

iii. Obim i tehnike koji će 
biti korišćeni u 
predgrađevinskim 
istraživanjima; 

iv. Obim i pristup 
arheološkom nadzoru 
tokom građevinskih 
aktivnosti unutar 
lokacija kulturnog 
nasljeđa; 

v. Standardi za zaštitu 
kulturnog nasljeđa u 
okviru građevinskih 
oblasti; 

vi. Protokol za snimanje 
procesa koji pokazuje 
usaglašenost sa 
zahtjevima IPCM i PS8 
(uključujući 
odgovarajući nadzor od 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

strane adekvatno 
iskusnog stručnjaka); i 

vii. Obavještenja koja 
zahtijeva proces 
upravljanja kulturnim 
nasljeđem: MONTEPUT 
EPC izvođač, APCM, 
EBRD i drugi po 
potrebi; 

b) Imenovanje posvećenog 
arheološkog nadzornika da 
nadgleda aktivnosti vezane za 
zemljane radove;  

c) Pripremiti i primijeniti proceduru 
za slučajne pronalaske; i 

d) Planirati i implementirati 
operativnu fazu CHMP i uključiti 
je u OESMP (vidjeti „ESAP“ 
aktivnost #6). Operativna faza 
CHMP definisaće uloge i 
odgovornosti za upravljanje i 
nadgledanje bilo kakvih uticaja 
na lokacije kulturnog nasljeđa 
povezane sa operacijama 
projekta. 

PR10 Objavljivanje informacija i angažovanje zainteresovanih strana 

10.1 Projekat će: 
Planirati, ažurirati i primijeniti Plan za 
angažovanje zainteresovanih strana 
(SEP) da bi se obezbijedilo da se 

Participativno 
planiranje i 
implementaci
ja projekta  

EBRD PR10 Resursi: 
MONTEPUT 
interni resursi 

Prije FC-a  Cilj: 
Značajne konsultacije i 
angažovanje 
zainteresovanih strana 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

dovoljno informacija o rizicima i 
uticajima koji proizilaze iz projekta 
objavljuje blagovremeno, inkluzivno i 
na način koji uključuje sve učesnike 
Projekta 

Investicione 
potrebe: 
Unutrašnji resursi 
MONTEPUT 
Odgovornost: 
MONTEPUT/PIU 

 
Kriterijumi za procjenu: 
SEP je usvojila i odobrila 
EBRD  
Izvještaj o monitoringu 
implementacije SEP-a 
upućen EBRD-u 

10.2 Projekat će: 
a) Predstaviti novu trasu i 

konsultovati lokalne zajednice o 
tome  

b) Predstaviti i konsultovati lokalne 
zajednice o promjenama i 
izmjenama izvršenim na 
poravnanju  

c) Održavati strukturisane sastanke 
i voditi pisane zapisnike sa 
sastanka koji rezimiraju glavnu 
diskusiju i evidentiraju primjedbe  

d) Pratiti sve zabrinutosti sa takvih 
sastanaka u skladu sa 
rasporedom SEP-a 

Upravljajte 
očekivanjima 
zajednice i 
obezbijedite 
participativno
st  dizajna 
učesnika 

EBRD PR10 
EBRD PR1 

Resursi: 
MONTEPUT 
interni resursi 
Investicione 
potrebe: 
MONTEPUT 
interni resursi 
Odgovornost: 
MONTEPUT/PIU 

a) Do kraja 
septembra 
2024. 

b) Do kraja 
septembra 
2024. 

c) U skladu sa SEP 
projekta  

Cilj: 
Značajne konsultacije i 
angažovanje 
zainteresovanih strana 
 
Kriterijumi za procjenu 
a) SEP je usvojen i 

odobrila ga je EBRD  
Izvještaj monitoringa 
implementacije SEP-a 
upućen EBRD-u 

 

10.3 Projekat će:   
a) Uspostaviti, objavljivati, održavati i 

upravljati pristupačnim 
mehanizmom pritužbi, da bi dobio 
i olakšao rješavanje zabrinutosti i 
pritužbi u vezi sa Projektom, brzo i 
efikasno, na transparentan način 
koji je kulturno prikladan i lako 

Upravljanje 
rizicima i 
uticajima 
zajednice  

EBRD PR10 Resursi: 
MONTEPUT 
interni resursi 
Investicione 
potrebe: 
MONTEPUT 
interni resursi 
Odgovornost: 

a) Prije FC-a 
b) Prije FC-a 

 

Cilj: 
Informisati zajednice i 
javnost o mehanizmu za 
žalbe  
 
Kriterjumi evaluacije: 

a) Uspostavljen 
Mehanizam za žalbe i 
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Br. Radnja 

Ekološki i 
socijalni rizici 
(Odgovornos

t/benefiti) 

Zahtjev 
(Zakonodavni, 

EBRD PR, 
najbolja praksa) 

Resursi, potrebe 
za investicijama, 

odgovornost 
Period 

Ciljevi i evaluacioni 
kriterijumi za uspješnu 

primjenu 
Status 

pristupačan svim strankama 
pogođenim projektom, po svaku 
cijenu i bez odmazde, uključujući 
anonimne zabrinutosti i pritužbe  

b) Mehanizam pritužbi biće 
opremljen za prijem, registrovanje 
i olakšavanje žalbi SEA/SH, 
uključujući upućivanje žrtava na 
relevantne pružaoce usluga u vezi 
sa nasiljem  zasnovanom na polu, a 
sve to na siguran, povjerljiv i na 
žrtvu orijentisan način.  

 

MONTEPUT/PIU EBRD-u dostavljeni 
dokazi da se žalbama 
upravlja  

b) Funkcionalan 
Mehanizam za žalbe i 
osoblje obučeno da 
upravlja SEA/SH 
žalbama 

 

 


